

2025年度NPO共生学舎基本スケジュール(年間)

2025/3/7

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
定例会開催日	6日/19日	4日/17日	1日/21日	6日/19日	3日/16日	7日/20日	5日/18日	2日/15日	7日/20日	4日/17日	1日/21日	1日/21日	雨天時は 1週間順延
活動内容	* 遊歩道周辺整備(周辺清掃・側溝清掃・焼却) * 竹林整備(間伐・施肥) * 草刈り(周辺道路・駐車場・稲作田んぼ) * 花壇整備 * その他						* 今期のみ2号田～5号田の草刈りを通期作業とします。 * 会員からの提案提起に準じる。						
イベント開催日	筍掘り (13日)		田植え (7日)		田んぼ草取り (8月3日/9月7日)		稲刈り (11日)		餅つき (12月7日)	初詣 (11日)			
イベント詳細	* タケノコ掘り(13日開催予定も変更あり) 家族単位：参加費500円/おみやげ1本。別途販売あります。(収益対象) * 稲作 : 1号田のみで実施。すべて手作業で通年作業(田植え・草取り・稲刈り)を行う。(収益対象) * 餅つき : 収穫祭 * 初詣 : 参加任意												
野菜栽培 種蒔						大根・秋		えんどう				夏野菜種 大根・春	
野菜栽培 苗植え	夏野菜	さつまいも					にんにく いちご	玉ねぎ				じゃがいも	
野菜栽培 収穫	玉ねぎ早	えんどう いちご	にんにく じゃがいも	夏野菜	夏野菜		さつまいも						