

令和8年度NPO共生学舎基本スケジュール(年間)

2026/3/1

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
定例会開催日 (第二・第四日曜日)	12日/26日	14日/24日	14日/28日	12日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	8日/22日	13日/27日	9日/23日	13日/27日	13日/27日	雨天時は1週間順延
活動内容	<ul style="list-style-type: none"> * 遊歩道周辺整備(周辺清掃・側溝清掃・焼却) * 竹林整備(間伐・施肥) * 草刈り(周辺道路・駐車場) * 花壇整備 * その他 *会員からの提案等に応じる。 												
イベント開催日	筍掘り (11日)	さつまいも植 え(16日)					芋掘り (11日)		餅つき (13日)	初詣 (10日)			
イベント詳細	<ul style="list-style-type: none"> * タケノコ掘り(開催予定:4月11日) 家族単位:参加費500円/おみやげ1本。別途販売あり。(収益対象) * さつまいも栽培 : 1号田で実施。5月植付け・10月収穫 												
野菜栽培 種蒔						大根・秋		えんどう				夏野菜種 大根・春	
野菜栽培 苗植え	夏野菜	さつまいも					にんにく いちご	玉ねぎ				じゃがいも	
野菜栽培 収穫	玉ねぎ早	えんどう いちご	にんにく じゃがいも	夏野菜	夏野菜		さつまいも						